

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۸

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات			
															فرآورش	بندر امام	بسیاران
ماهشهر	بوعلی سینا													در صورت عدم تامین خوراک به مدت ۲۵ روز در اردیبهشت ماه تعمیرات خواهد داشت			
															فرآورش	بندر امام	بسیاران
															کیما		
	تندگویان (فاز ۲)														بازرسی کمپرسور ۱۷۱۱ و استاتور الکتروموتور واحد PT۲۷. بازرسی همزن کریستالایزرها ۱۸۳۶، ۱۸۳۷ و ۱۸۴۲ و تعویض شافت آنها و.....		
																روز ۳۰	
	امیرکبیر														واحدهای پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سبک و بوتن ۱: بمدت ۳۵ روز تعمیرات اساسی بصورت ناپیوسته در طول سال		
	نوید زرشیمی														همزمان با تعمیرات اساسی پتروشیمی امیرکبیر		
	مارون														EO/EG: تعویض پکینگ تاورهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، تعمیرات درام ۲۰۰۱، نصب مبدل جدید ۲۰۲۰ و لاین های کشتی های مربوط به آن و پلی اتیلن سنگین: up grade کردن سیستم کنترل اکسترودر، سیستم کنترل ابزار دقیق یوگاکاوا و		
	رازی														آمونیاک ۲ از ۲۶ فروردین به مدت ۴۵ روز اوره ۲ از ۸ اردیبهشت به مدت ۳۰ روز تصفیه گاز جنوبی و گوگردسازی جدید از ۸ اردیبهشت به مدت ۳۰ روز آمونیاک ۳ بعد از اتمام تعمیرات آمونیاک ۲ به مدت ۲۰ روز		
	اروند														تعویض لاینهای فرسوده آنولیت و کاتولیت واحد CA، تعمیرات راکتور DC و تاورهای EDC Purification واحد EDC/VCM، تعمیرمبدلهای ۵۱۰۵۰ واحد SPVC، لایروبی waste water و تعویض بستر شنی حوضچه واحد EPVC و		
	فن آوران														همزمان با تعمیرات کارون		
	کارون														۳۲ روز در پاییز		
خوزستان														انجام روتین C بلورهای ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲ و کمپرسورهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و توربین ۲۰۰۱ واحد پلی کربنات و.....			
شیمی بافت														۳۰ روز			
فجر														تعمیرات اساسی توربین های گازی و سایر تجهیزات در طول سال با حفظ تداوم تولید سرویس های جانبی انجام خواهد شد			

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۸

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
مسئولیه	آریاساسول													الفین: انجام revamp واحد جهت افزایش ۵ درصدی ظرفیت، بروزرسانی سیستم های کنترلی DCS, ESD و تخلیه و لود پکیجنگ تاور ۲۰۱ و پلی اتیلن سبک: بروزرسانی سیستم کنترلی DCS. نصب سیستم prognost جهت کمپرسورهای اولیه و ثانویه و پلی اتیلن سنگین و متوسط: تعویض سیستم ACS۱۰۰۰ و
	پارس													استحصال اتان: تعویض مولکولاریسیوها و کاتریج فیلترهای مسیر خوراک، جایگزینی مبدل E-۳۱۳ و ... اتیل بنزن: بازرسی و تعمیر تجهیزات ثابت، تعمیرات کمپرسورهای اتیلن و دستگاه های دوار و ... استایرن منومر: تعمیرات اساسی ماشین آلات حساس، بازرسی و تمیزکاری برج ها و درام ها، بازسازی ریفرکتوری و عایق کوره
	جم													تعمیرات اساسی ندارد
	مروارید												۲۵ روز	همزمان با اجرای مرحله اول طرح توسعه الفین
	مهر													تعویض رولر و بیرینگ های درایر، تعویض مجموعه روتورهای میکسر اکسترودر، تعویض لوله خط آب دریا محدوده سایت با متریال جدید و
	پردیس													فاز ۲: تعویض کاتالیست راکتورها، بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و فاز ۳: بررسی و بازرسی و کنترل وضعیت واحدها و تجهیزات و
	نوری													تعمیرات اساسی ندارد
	مبین													تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد
	کاوین													از ۱۶ فروردین به مدت ۱۰ روز
	زاگرس													تعمیرات اساسی ندارد
انتخاب													تعمیرات اساسی ندارد	

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۸

منطقه	مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
	تیریز			۳۰ روز (کلیه واحدها)										واحد الفین: تعویض DCS, کلدباکس و تیوب یکی از کوره ها واحد بنزین پیرولیز: تمیزکاری تاورها و وسل ها واحد PE: اکسترودر، تعمیرات جهت افزایش ظرفیت واحد و تعویض پالتایزر واحدهای EB/SM: تعویض کاتالیستها و توزیع کننده های برج ۴۰۱ واحد GPPS/HIPS: تعمیرات چیلر واحد BD: تعویض پکینگ های ۳۰۱
	شیراز			تعمیرات اساسی ندارد										
	خراسان									کلیه واحدها (۳۵ روز)				اورد: روتین C بخشهای HP, LP و توربین ۴۱۰۲ C و بازرسی داخلی کلیه تجهیزات واحد از جمله مبدلهای ۴۱۰۲ و ۴۱۰۴ و راکتور ۴۱۰۱ آمونیاک: روتین C کمپرسورها، تعویض عایق های دیواره پرایمری ریفرمر و ... ملامین: تعویض راکتور واحد و بازرسی کلیه دستگاه ها
	کرمانشاه									۳۰ روز در مهر				
	بیستون			تعمیرات اساسی ندارد										
	اصفهان													تعویض یا احیای کاتالیست واحدهای زایلین ، تعمیرات کمپرسور و سایر تجهیزات
	ارومیه			ملامین (۱۵ روز)										ملامین: تخلیه کاتالیست، تمیزکاری راکتور ملامین، بازرسی و تست کویل های نمک مذاب، اصلاح نازلهای اوره مذاب در راکتور و اسیدسولفوریک: تعمیر کویلهای بخار ذوب گوگرد و تمیزکاری کامل حوضچه و
	پلیمر کرمانشاه													تعمیرات اساسی ندارد
	شازند													انجام تعمیرات اساسی منوط به تامین به موقع قطعات یدکی مورد نیاز می باشد
	مهاباد			تعمیرات اساسی ندارد										